

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.03.2021 în sesiunea Consiliului Local Gura Fcii, convocat prin Dispoziia primarului nr.28/25.03.2021

Sesiunea este deschisă de secretarul comunei, care face apelul nominal și constată că toi cei 11 consilieri sunt prezenți, respectiv 9 consilieri prezenți fizic, iar Dl consilier Nicolae Marian și Dl consilier Bîrdeș Marius online, pe grupul de whatsapp al Consiliului Local.

Președintele de sesiune dă citire procesului verbal al sesiunii anterioare. Nu sunt discuții.

Se supune la vot și este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se dă citire convocării sesiunii cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Gura Fcii și prețului actualizat al publicațiilor pe anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Gura Fcii pentru anul 2021.
3. Prezentarea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Gura Fcii pe anul 2020.
4. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi cu 11 voturi pentru, niciun vot împotriva, nici o abținere.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Gura Fcii și prețului actualizat al publicațiilor pe anul 2021.

Invitată, Bibliotecar Lixândriu Mariana, prezintă Raportul de activitate al Bibliotecii comunale Gura Fcii pe anul 2020, detaliat pe larg în matrialele de sesiune ce au fost comunicate.

La sfârșitul prezentării Dna consilier Dumitru Florentina concluzionează faptul că toate activitățile întreprinse de către Biblioteca comunală Gura Fcii au fost posibil de realizat numai cu sprijinul Dlui Primar.

Dl consilier Uță Cătălin solicită să fie introduse printre activitățile Bibliotecii și unele cu specific patriotic. Dl consilier Lixandru George Cristian susține această solicitare.

Se supune la vot cu 11 voturi pentru, niciun vot împotriva, nicio abținere.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Gura Fcii pentru anul 2021.

În ședința Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local au fost discuții în sensul solicitărilor de lămuriri cu privire la unele mențiuni din cadrul proiectului de hotărâre și ale anexelor la acesta.

Dl consilier Lixandru George Cristian întreabă de unde se vor folosi banii pentru realizarea proiectului de alimentare cu gaze și cine s-a prezentat cu ofertă la licitația deschisă pentru acest proiect ?

Dl Primar răspunde și menționează că banii privind realizarea acestui proiect vor fi aduși de către firma concesionară, dând, totodată, toate detaliile legate de procesul de desfășurare a licitației.

Au loc mai multe discuții cu privire la modul de comunicare între Primar și Consiliul Local.

Dl Primar menționează că oricare dintre cei prezenți trebuie să fie responsabil asupra celor spuse, problemele cu privire la activitatea instituției trebuie dezbătute în ședințe, fiecare consilier având dreptul legal de a se înscrie la cuvânt, iar nu dezbătute pe rețele de socializare.

Dl consilier Lixandru George Cristian întreabă dacă suma de 1000 lei propusă pentru defrișări se poate majora pe parcursul anului ?

Dl Primar răspunde și menționează că se poate majora în funcție de necesitățile din comună, cât și a solicitărilor cetățenilor.

Nu mai sunt discuții.

Se supune la vot cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Prezentarea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Gura Foii pe anul 2020.

Se pune la dispoziția consilierilor prezenți Raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Gura Foii pe anul 2020 în formă scriptică, pentru a putea fi studiată, cu mențiunea că urmează să fie postată și pe site-ul instituției, pentru a fi public.

Se trece la punctul Diverse de pe ordinea de zi.

Dna Stoian Mirela Laura, reprezentant al constructorului SC PHOENIX IMPEX SRL, menționează faptul că a fost invitată de către Dl Primar la ședința de consiliu pentru a da explicațiile necesare cu privire la finalizarea obiectivului "Modernizare drumuri în comuna Gura Foii, județul Dambovița- Pod pe drum vicinal D.C.112 Gârlă, la km. 0+125, peste pârâul Foița".

Dl consilier Lixandru George Cristian întreabă de ce nu s-a terminat execuția podului, deși termenul inițial comunicat a fost de 30 de zile?

Dna Stoian Mirela Laura răspunde și precizează că obținerea autorizațiilor și avizelor de la Administrația Națională "Apele Române" a durat foarte mult. Între Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic trebuie obținute mai multe avize de la Administrația Națională "Apele Române", instituție ce a dat debite foarte mari ale pârâului, fapt ce a dus la necesitatea reînnoirii tuturor documentelor tehnice și economice. Totodată situația de fapt din teren a fost diferită față de documentele

inițiale, astfel că a trebuit solicitate și primite toate avizele necesare realizării obiectivului menționat.

Dl consilier Lixandru George Cristian întreabă ce mai este necesar în prezent pentru realizarea obiectivului ?

Dna Stoian Mirela Laura menționează că avizul de la Administrația Națională "Apele Române" este cu o înălțare a podului cu 1,5 m, astfel că trebuie făcute lucrări suplimentare față de proiectul inițial, lucrări ce necesită un timp mai îndelungat pentru realizare.

Dl consilier Uță Cătălin spune că în ceea ce privește situația actuală în care se află țara noastră este clar că totul durează mai mult deoarece "se schimbă regulile jocului în timpul jocului".

Dl consilier Ciureanu Marian Mădălin întreabă cum au fost calculate debitele pârâului ? S-a ținut cont de debitele din anii trecuți ?

Dna Stoian Mirela Laura răspunde și menționează că s-a ținut cont de debitele din anii trecuți și s-a prevăzut că acest pod va rezista mulți ani, fapt ce a determinat toate acele modificări apărute pe parcursul derulării proiectului.

Dl consilier Ciureanu Marian Mădălin întreabă care este valoarea etapei următoare ?

Dna Stoian Mirela Laura răspunde și precizează că suma necesară finalizării proiectului de investiții este de 645 mii lei.

Dl Primar menționează că potrivit avizului de la Administrația Națională "Apele Române" podul nu putea avea altă configurație față de cea construită deoarece nu se mai primea finanțarea de la MDRAP.

Dl consilier Ciureanu Marian Mădălin întreabă cine verifică proiectul și modul de execuție al acestuia ?

Dna Stoian Mirela Laura răspunde și precizează că Inspectoratul de Stat în Construcții este instituția care verifică modul de execuție al proiectului, instituție căreia i s-a pus la dispoziție toate documentele aferente derulării proiectului. De asemenea, mai precizează faptul că în urmă cu doar o zi un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții a fost în control ca urmare a unei sesizări și a constatat că au fost respectate toate prevederile proiectului, avizelor și normelor legale.

Dl Viceprimar întreabă când se preconizează că se va termina execuția acestui proiect ?

Dna Stoian Mirela Laura răspunde și precizează că imediat ce vor avea documentele privind faza finală a proiectului de la proiectant se vor apuca de lucrări, acestea necesitând un timp relativ redus pentru execuție.

Dl consilier Ciureanu Marian Mădălin întreabă cine achită cheltuielile suplimentare apărute ?

I se răspunde și se menționează că au fost suportate de la bugetul local toate cheltuielile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor aduse proiectului inițial, potrivit avizului de la Administrația Națională "Apele Române".

Dl consilier Lixandru George Cristian întreabă dacă cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au constatat că totul este în regulă până în momentul de față ?

Dna Stoian Mirela Laura răspunde că da, totul este în regulă. Dacă ceva era în neregulă reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții ar fi dispus sistarea lucrărilor și chiar demolarea podului

Dl consilier Ciureanu Marian Mădălin întreabă care este legea care a dus la modificările apărute în avizul de la Administrația Națională "Apele Române" ?

Dna Stoian Mirela Laura îi înmânează domnului consilier o copie a avizului primit de la Administrația Națională "Apele Române", cu mențiunea că în cuprinsul acestuia sunt prevăzute toate normele legale de care s-a ținut cont la emiterea lui.

În cadrul ședinței Dna Stoian Mirela Laura a dat toate detaliile solicitate de către domnii consilieri, iar Domnul Primar a precizat faptul că executantul, proiectantul și dirigințele de șantier sunt cei care răspund de corecta executare a lucrărilor în cadrul unui proiect.

Dl consilier Ciureanu Marian Mădălin menționează că au fost induși în eroare prin informațiile conform cărora proiectul urma să fie finalizat în termen de 30 de zile, termen ce a fost depășit de ceva timp.

Dl Primar face precizarea că întârzierile nu sunt din cauza acțiunilor întreprinse de Primărie, ci a termenelor lungi de așteptare pentru întocmirea documentației și obținerea acordurilor și avizelor necesare derulării proiectului.

În cadrul punctului Diverse de pe ordinea de zi se înscriu la cuvânt domnii consilieri : Ciureanu Marian Mădălin, Uță Cătălin, Dl Viceprimar Șerban Gheorghe, Lixandru George Cristian.

Ia cuvântul dl consilier Ciureanu Marian Mădălin și întreabă care sunt criteriile după care se stabilește numărul ședințelor consiliului local ?

Dl Primar răspunde că dânsul este cel care a convocat Consiliul Local al Comunei Gura Fcii în ședințe ținând cont de solicitări, necesități și prevederi legale.

Dl consilier Ciureanu Marian Mădălin întreabă de ce nu s-au comprimat într-o singură ședință luna aceasta și s-au ținut două ședințe, având în vedere faptul că materialele pentru ședința de astăzi au fost comunicate la ședința trecută?

Răspunde Dna Secretar General al UAT și menționează faptul că pentru desfășurarea unei ședințe de consiliu conform prevederilor legale în vigoare trebuie respectate termenele de comunicare a materialelor de ședință, conform OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Chiar dacă materialele erau gata și au fost comunicate la data desfășurării ședinței de consiliu trecute, acestea trebuie studiate înainte de a fi supuse dezbaterilor și aprobării prin vot a Consiliului local.

Ia cuvântul dl consilier Uță Cătălin care propune aprobarea unei HCL care să aibă ca obiect sancționarea celor care aruncă gunoaie în alte zone decât cele special amenajate, aceștia să primească avertisment, notificări, înștiințări prin intermediul cărora să li se pună în vedere să respecte conduita cu privire la aruncarea și depozitarea gunoii și dacă se recidivează să se aplice sancțiunea amenzii.

Dl consilier Lixandru George Cristian spune că trebuie aplicate hotărârile de consiliu, legile și ordonanțele emise în acest sens, deoarece acestea există.

Dl consilier Uță Cătălin spune că se dorește în mod clar stoparea acestui fenomen.

Dl Viceprimar Șerban Gheorghe menționează că este amenajat un spațiu special pentru depozitarea gunoaielor rezultate din gospodăria și că toți cetățenii trebuie înștiințați, îndrumați cu privire la depozitarea gunoaielor în acel loc.

Totodată ia cuvântul dl Viceprimar Șerban Gheorghe și aduce în discuție nelamuririle existente cu privire la punctele în care s-au montat lămpi pentru iluminatul public, precizând faptul că acestea s-au montat în toate punctele importante din comună cât și ca urmare a solicitărilor cetățenilor, mai ales a celor care lucrează în schimb de noapte.

Ia cuvântul dl consilier Lixandru George Cristian și întreabă care este situația procedurii de licitație a concesiunii serviciului de alimentare cu gaze ?

Dl Primar explică ce s-a întâmplat în cadrul procedurii de depunere și evaluare a ofertelor și prezintă, totodată, plângerea prealabilă formulată de către ofertant, potrivit prevederilor Legii 554/2004 privind Contenciosul administrativ. De asemenea, prezintă și demersurile suplimentare făcute pentru a se putea realiza obiectivele acestui proiect.

Dl consilier Lixandru George Cristian întreabă când se va finaliza proiectul de apă și canal ?

Dl Primar răspunde că nu poate spune un termen exact de realizare și descrie care sunt procedurile care urmează să se desfășoare în cadrul acestui proiect.

Nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Președinte de ședință
Dumitru Florentina



Secretar
Vasile Andreea Raluca

